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绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况
2022年易地补充耕地指标项目预算资金为6000万元，实际支出3691.48万元，结余2308.52万元，全部为忻州经济开发区区级财政资金。
二、绩效自评工作开展情况
[bookmark: _GoBack]（一）按照《忻州经济开发区项目支出绩效评价管理办法》，我中心成立了自评工作小组，以中心主任为组长，以报账员为组员，工作小组认真研究了开发区的政策文件，结合2022年易地补充耕地指标项目的实际情况，完成了《项目支出绩效自评表》和《项目支出绩效自评总结报告》。
（二）绩效自评覆盖项目数量1个，预算总金额6000万元。
三、绩效自评结果及分析
（一）项目实施情况
2022年3月16日忻州经济开发区管理委员会与河曲县规划和自然资源局签订了《易地补充耕地指标转让合同书》，向其购买517.20亩、国家利用等分别为10.90等、11等、12等、产能247564公斤的补充耕地指标，河曲县规划和自然资源局同时提供了所交易项目验收批复文件，《易地补充耕地指标转让交易表》经市自然资源局审核同意后（盖市自然资源局章）完成了耕地指标转让，并于3月21日向河曲县规划和自然资源局支付补充耕地指标转让费3691.48万元。

（二）预算执行情况分析
2022年易地补充耕地指标项目实际到位6000万元，实际支出3691.48万元，预算执行率=（3691.48÷6000）×100%=61.52%，该项指标满分10分，得分6.15分。
（三）绩效指标完成情况及分析
1.数量指标
补充耕地亩数（亩）：该项目2022年计划补充耕地指标1000亩，实际补充耕地指标517.20亩。产出数量未达到预期绩效目标，该项指标满分10分，得分5.17分。
2.质量指标
耕地标准符合性：被占用耕地的质量等级为11等、12等和13等，补充的耕地指标质量等级为10.90等、11等、12等，符合《山西省人民政府关于加快开发区转型升级促进土地节约集约高效利用的通知》（晋政发〔2017〕28号）中关于“改进耕地占补平衡管理，落实补充数量相等、质量相当的耕地”的要求。产出质量达到预期绩效目标，该项指标满分15分，得分15分。
3.时效指标
补充耕地完成及时性：该项目2022年计划补充1000亩耕地指标，实际补充耕地指标517.20亩，未能及时完成补充耕地1000亩的绩效目标。产出时效未达到预期绩效目标，该项指标满分15分，得分7.76分。
4.成本指标
成本控制率：该项目计划成本6000万元，实际支出3691.48万元，成本控制率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=[（6000-3691.48）/6000]×100%=38.48%＞0%。产出成本达到预期绩效目标，该项指标满分10分，得分10分。
5.社会效益指标
（1）解决当地耕地占补平衡
本项目在实施过程中秉持“占一补一、占优补优、先补后占、以补定占”的原则，通过易地购买的方式补充耕地指标517.20亩，保障了忻州经济开发区的耕地占补平衡。该项指标满分10分，得分10分。
（2）保障粮食安全
通过易地补充耕地指标，可保障本地区非农业建设项目用地，解决本地区的耕地占补平衡困难，又能够严守耕地红线，保护耕地，保障粮食安全。该项指标满分10分，得分10分。
6.可持续影响指标
耕地后续利用及管护情况：依据《忻州市人民政府办公室关于印发忻州市补充耕地指标入库交易收益管理暂行办法的通知》（忻政办发〔2019〕37号），指标受让方购买的土地指标纳入本级指标储备库，须在1年内全部用于本行政区域内建设项目的占补平衡。由于易地补充耕地指标转让合同签订不足一年，故自评组仅考核补充耕地指标后续是否得到有效利用，目前为止，已使用282.89亩的补充耕地指标。该项指标满分10分，得分10分。
7.农户满意度
通过与农户进行访谈，农户对本项目的满意度为96%，满意度高。该项指标满分10分，得分10分。
（四）绩效自评结果总体情况
本项目总得分84.08分，较好的实现了项目绩效目标。

四、自评发现的问题及整改措施
（一）自评发现的问题
1.预算执行率较低
本项目实际到位6000万元，实际支出3691.48万元，预算执行率=（3691.48÷6000）×100%=61.52%。
2.补充耕地完成亩数未达到预期目标
2022年计划补充耕地指标1000亩，实际补充耕地指标517.20亩，造成该问题的主要原因是耕地指标出让方及指标数量少，无法满足本行政区域所需补充耕地指标。
（二）整改措施
我中心根据自评过程中所发现的主要问题深刻分析原因，将采取以下措施进行改进：
1.在以后年度实施类似项目时，我中心在严格保护生态前提下，详细调查开发区内耕地后备资源潜力，科学开发宜耕未利用土地；
2.无法在本行政区内实现耕地占补平衡时，我中心将积极在市域内相邻县（市、区）或省域内资源条件相似地区调剂补充。
五、绩效自评结果应用建议
通过绩效自评总结报告和绩效自评表，能清晰的反映出各指标的实际完成值与年度指标值之间的差异，便于发现问题，本次自评结果可为下一年度编制预算提供参考依据，避免出现因补充耕地完成亩数未达到预期目标而导致项目预算资金造成较大结余的问题。
六、其他需要说明的问题
无。
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附件1	
	项目支出绩效自评表

	（2022年度）

	项目名称
	2022年易地补充耕地指标项目

	主管部门
	忻州经济开发区管理委员会
	实施单位
	忻州经济开发区土地储备与规划事务中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	6000
	6000
	3691.48
	10
	61.52%
	6.15

	
	其中：当年财政拨款
	6000
	6000
	3691.48
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过易地补充耕地指标项目的实施，解决当地耕地占补平衡，保障粮食安全。
	解决开发区建设项目用地的占补平衡困难，保护耕地，保障粮食安全

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	补充耕地亩数（亩）
	1000
	517.20
	10
	5.17
	偏差原因分析：耕地指标出让方及指标数量少，无法满足本行政区域所需补充耕地指标；
改进措施：拓宽耕地占补平衡途径。

	
	
	质量指标
	耕地标准符合性
	符合
	符合
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	补充耕地完成及时性
	及时
	及时
	15
	7.76
	

	
	
	成本指标
	成本控制率
	≥0%
	38.48%
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益
指标
	解决当地耕地占补平衡
	有效
	有效
	10
	10
	

	
	
	
	保障粮食安全
	有效
	有效
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	耕地后续利用及管护情况
	良好
	良好
	10
	10
	

	
	满意度
指标
	满意度指标
	农户满意度
	≥95%
	96%
	10
	10
	

	总分
	100
	84.08
	

	项目绩效分析
	自评结果分析
	项目实施和预算执行情况及分析
	该项目总预算为6000万元，全部为区级资金，2022年3月16日与河曲县规划和自然资源局签订了《易地补充耕地指标转让合同书》，并取得了“补充耕地指标转让交易表”，合同金额3691.48万元，于3月21日实际支出3691.48万元，预算执行率为61.52%。

	
	
	产出情况及分析
	本次补充耕地指标517.20亩，国家利用等分别为10.90等、11等、12等，产能指标247564公斤，符合标准，补充及时，成本控制率为38.48%。

	
	
	效益情况及分析
	通过易地补充耕地指标，可以有效实现当地耕地占补平衡，保障国家粮食安全。

	
	
	满意度情况及分析
	农户的满意度为96%。

	项目绩效分析
	主要经验做法
	本次通过实施易地补充耕地指标的方式有效解决了我区非农建设占用耕地的问题，实现耕地占补平衡的同时，有效推动了开发区的工业化、城镇化建设，守住了耕地红线，保障了国家粮食安全。

	
	项目管理中存在的
主要问题及原因分析
	1.预算执行率61.52%，未达到预期目标（100%）；
2.完成补充耕地517.20亩，未达到预期目标（1000亩）；造成该问题的主要原因是耕地指标出让方及指标数量少，无法满足本行政区域所需补充耕地指标。

	
	下一步改进措施及
管理建议
	1.在以后年度实施类似项目时，我中心在严格保护生态前提下，详细调查开发区内耕地后备资源潜力，科学开发宜耕未利用土地；
2.无法在本行政区内实现耕地占补平衡时，我中心将积极在市域内相邻县（市、区）或省域内资源条件相似地区调剂补充。




