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绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况
网络监控系统升级改造项目预算资金为203776元，实际到位资金203776元，实际支出资金203775.4元，结余资金为6角，预算执行率为100%。
二、绩效自评工作开展情况
（一）按照《忻州经济开发区项目支出绩效评价管理办法》，经过认真研究文件，结合网络监控系统升级改造项目支出实际情况，完成了《项目支出绩效自评表》和《项目支出绩效自评总结报告》。
（二）绩效自评覆盖项目数量1个，预算资金为203776元。
三、绩效自评结果及分析
（一）项目实施情况
按照忻办发[2013]48号《中共忻州市委办公厅、忻州市人民政府办公厅<关于推进全市社会治安视频监控系统建设的指导意见>的规定、<关于印发2013年平安忻州建设工作方案>的通知》，为了进一步提升单位安全保障，与忻州市忻府区安防器材展示中心签订合同，约定项目建设工期为2021年11月17日-2021年12月18日。
（二）预算执行情况分析
网络监控系统升级改造项目预算资金为203776元，实际到位资金203776元，实际支出资金203775.4元，结余资金为6角，预算执行率为100%。
（三）绩效指标完成情况及分析
1.数量指标
（1）设备设施采购数量
忻州市忻府区安防器材展示中心按照合同约定完成了该项目的设备设施采购数量，完成情况达到预期绩效目标，该项指标满分5分，得分5分。
（2）基础施工建设完成率
按照合同约定完成了该项目的网络监控示意图，基础施工建设完成率完成情况达到预期绩效目标，该项指标满分5分，得分5分。
（3）系统改造所涉监控数量
系统改造所涉监控数量78个，已完成78个年度指标值，系统改造所涉监控数量达到预期绩效目标，该项指标满分5分，得分5分。
2.质量指标
（1）设备采购质量达标率
设备采购过程中未发现任何质量问题，设备采购质量达标率达到预期绩效目标，该项指标满分8分，得分8分。
（2）基础施工建设质量达标率
基础施工过程中未发现任何质量问题，基础施工建设质量达标率达到预期绩效目标，该项指标满分5分，得分5分。
（3）网络监控系统功能符合性
项目竣工后综合办公室同设计、技术、施工单位进行了工程验收，质量合格，网络监控系统功能符合性达到预期绩效目标，该项指标满分5分，得分5分。
（4）网络监控系统性能达标率
项目竣工后经过运行，网络监控系统性能达标率达到预期绩效目标，该项指标满分5分，得分5分。
3.时效指标
（1）设备采购完成及时性
忻州市忻府区安防器材展示中心在合同约定期限内及时完成设备采购工作，设备采购完成及时性达到预期绩效目标，该项指标满分5分，得分5分。
（2）基础施工完成及时性
该项目计划建设期限为2021年11月17日-2021年12月18日，实际建设期限为2021年11月17日-2021年12月18日，基础施工完成及时性达到预期绩效目标，该项指标满分6分，得分6分。
4.成本指标
成本节约率：施工合同金额为203776元，审定金额为203776元，成本节约率为0。成本节约率未达到预期绩效目标，该项指标满分4分，得分4分。
5.社会效益指标
（1）满足日常工作需求
[bookmark: _GoBack]通过新建设备22个、监控数量78个及配套设施等工程，能够有效完善开发区社会治安，满足了开发区日常工作的需要达到预期绩效目标，该项指标满分10分，得分9分。
（2）提高安全管理能力
通过该项目的实施，为单位的安全提供了坚实保障，该项指标满分10分，得分9分。
6.可持续影响指标
项目后续管护制度完善情况达到预期绩效目标，该项指标满分7分，得分7分。
7.服务对象满意度指标
受益对象满意度：受益对象对网络监控系统升级改造项目满意度为98%，满意度较高，受益对象满意度达到预期绩效目标，该项指标满分10分，得分10分。
（四）绩效自评结果总体情况
网络监控系统升级改造项目总得分100分，较好的完成了项目绩效目标，其中产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值相符。
四、自评发现的问题及整改措施
无。
五、绩效自评结果应用建议
通过绩效自评总结报告和绩效自评表，一方面能清晰且直观的反映出各指标的实际完成值与年度指标值之间的差异，便于发现工作过程中各环节中存在的问题，以便在以后实施类似项目时有针对性的改进项目管理中存在的不足之处；另一方面为之后的管理工作提出借鉴，按评价分值、预期目标、主要问题、整改措施、结果应用等要素提炼的相关内容向社会公开的程度，以信息公开推动预算绩效结果应用。
六、其他需要说明的问题
无。
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附件1
	项目支出绩效自评表

	（2022年度）

	项目名称
	网络监控系统改造费项目

	主管部门
	山西忻州经济开发区管理委员会
	实施单位
	忻州经济开发区管理委员会综合办公室

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	20.3776
	20.3776
	20.37754
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	20.3776
	20.3776
	20.37754
	—
	-
	—

	
	      上年结转资金
	-
	-
	-
	—
	-
	—

	
	  其他资金
	-
	-
	-
	—
	-
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	忻州经济开发区管理委员会的网络监控系统进行升级改造，有效满足日常工作需求，提高安全管理能力。
	通过对忻州经济开发区管理委员会的网络监控系统进行升级改造，有效满足日常工作需求，提高安全管理能力。 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	设备设施采购数量
	22
	22
	5
	5
	-

	
	
	
	基础施工建设完成率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	系统改造所涉监控数量（个）
	78
	78
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	设备采购质量达标率
	100%
	100%
	8
	8
	

	
	
	
	基础施工建设质量达标率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	网络监控系统功能符合性
	符合
	符合
	5
	5
	

	
	
	
	网络监控系统性能达标率
	达标
	达标
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	设备采购完成及时性
	及时
	及时
	5
	5
	

	
	
	
	基础施工完成及时性
	及时
	及时
	6
	6
	

	
	
	成本指标
	成本节约率
	≥0
	≥0
	4
	4
	

	
	效益指标
	社会效益
指标
	满足日常工作需求
	有效
	有效
	10
	9
	

	
	
	
	提高安全管理能力
	有效
	有效
	10
	9
	

	
	
	可持续影响指标
	系统后续管护制度
	健全
	健全
	7
	7
	

	绩
效
指
标
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	工作人员满意度
	≥95%
	98%
	10
	9.8
	

	总分
	100
	97.8
	

	项目绩效分析
	自评结果分析
	项目实施和预算执行情况及分析
	根据山西忻州经济开发区管理委员会与忻州市忻府区安防器材展示中心签订合同，按照合同及时支付，项目实施顺利。

	
	
	产出情况及分析
	产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值基本相符。

	
	
	效益情况及分析
	通过项目的实施，有效满足日常工作需求，提高安全管理能力，且项目后续管护制度健全。

	
	
	满意度情况及分析
	受益对象满意度为98%。

	
	主要经验做法
	1、开展调研，确定改造方案。在网络监控系统改造前，对网络监控的安装点、布线，接电等施工方面存在的问题进行摸底调研。确定改造方案。
2、开展技术培训。网络监控系统安装完成后，由技术人员对单位管理人员进行技术培训、指导管理。
3、开展验收工作。网络监控安装完成后，由技术人员、施工人员及甲乙双方管理人员进行现场验收确认，以确保配置安装的监控设备系统正常运行。

	
	项目管理中存在的
主要问题及原因分析
	暂未发现问题

	
	下一步改进措施及
管理建议
	完善操作说明，加强管理人员对网络监控系统的日常运行和维护。



