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摘  要

山西信捷绩效管理咨询有限公司受忻州经济开发区管理委员会财政管理运营部的委托，依据设定的绩效目标，以煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目为评价对象，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的分析和评判。

一、概述要素

（一）项目概况

随着我国工业及经济持续快速发展，环境与发展的矛盾日益突出，资源相对短缺、生态环境脆弱、环境容量不足，逐渐成为我国发展中面临的重大问题。而环境作为人类赖以生存的物质条件，创造适宜人类生存与行为发展的物质环境、生态环境和社会环境，成为丞需解决的主要问题。为深入打好污染防治攻坚战，强化多污染物协同控制和区域协同治理，消除重污染天气，忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部实施了煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目。

（二）项目绩效目标

表0-1 绩效目标表

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	目标值

	产出
	产出数量
	设备（系统）采购完成率
	100%

	
	产出质量
	设备（系统）质量达标率
	100%

	
	产出时效
	设备（系统）采购及安装完成及时性
	及时

	
	
	设备（系统）验收及时性
	及时

	
	产出成本
	成本节约率
	≥0%

	效益
	社会效益
	实时监测区域细颗粒物及臭氧浓度
	实时监测

	
	
	环境质量监测体系完善情况
	完善

	
	生态效益
	区域空气质量提升情况
	提升

	
	可持续

影响
	设备后续管护机制
	制定并有效执行

	
	
	检测结果应用情况
	应用

	
	满意度
	工作人员满意度
	≥95%


（三）资金性质及资金收支、结余及结转情况

煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目预算资金为263.20万元，截至绩效评价基准日，实际到位263.20万元，实际支出77.99万元，预算执行率29.63%。

（四）项目得分

项目总得分82.50分，评价等级为“良”。

二、项目绩效

通过在忻州煤化工循环经济园区下风向山西宏晟养殖有限公司建立监测站点，并配套安装常规六项（NOX、CO、O3、SO2、PM2.5、PM10）自动监测系统、VOCs在线自动监测系统、监测站房配套辅件，进一步加强细颗粒物与臭氧协同控制监测能力建设，改善空气质量。

主要经验及做法

实时监测大气污染物排放情况，为治理大气环境提供有力保障

项目实施单位积极响应《关于组织开展“十四五”全省细颗粒物与臭氧协同控制监测工作的通知》（晋环函〔2021〕343号）文件要求，着手开展煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目相关工作。在立项后，对监测站点周围环境要求进行了周密的剖析与研究，采用间断性的监测，掌握区域内空气污染状况，组织勘察人员在园区内现场勘察，科学的确定出监测站点的上下风向位置，积极采购项目所需的专用设备（系统），率先完成了建设监测站点的任务，在一定程度上可完善环境质量监测体系，提升区域空气质量。

四、需关注的主要问题

（一）预算执行率较低

项目预算执行率为29.63%，预算执行率较低。

（二）合同要素缺失

项目实施单位在煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）合同中未明确验收时间，合同要素缺失。
（三）设备（系统）安装及时性较差

项目所涉设备（系统）应于2022年2月4日前完成安装调试工作，实际于同年6月完成设备（系统）安装调试工作，延迟4个月，安装及时性较差。

（四）验收及时性较差

项目实施单位于2022年6月底完成设备（系统）安装调试工作，但截止2022年8月底尚未组织验收工作，验收及时性较差。

（五）部分设备（系统）未能实现成本节约

常规六项（NOX、CO、O3、SO2、PM2.5、PM10）自动监测系统成本节约率为-4.58%，监测站房配套辅件成本节约率为-68.96%，两者均未实现成本节约。

五、相关建议

（一）下一步改进意见

1.提高验收及时性，保证预算执行率

针对预算执行率较低、验收及时性较差的问题，建议项目实施单位考虑采取以下措施：第一，明确合同中“验收合格”指自（预）验收还是全省整体验收，并基于此考虑是否可以在预验收后支付部分款项，避免较多财政资金的沉淀；第二，实时跟进另外38个涉VOCs以及氮氧化物排放量较大的产业集群和工业园区所涉监测站点建设情况，考虑年度内支付的可行性，必要时及时申请调整资金使用方向。
2.完善合同要素，保障双方合法权益

针对合同要素缺失的问题，建议项目实施单位在以后签订类似采购合同时，应注重合同要素的齐全性，包括但不限于：采购设备交货时间、验收时间、验收标准、付款方式等，最大程度保障合同双方合法权益。
3.落实成本控制措施，提高财政资金使用效益

针对常规六项（NOX、CO、O3、SO2、PM2.5、PM10）自动监测系统和监测站房配套辅件未实现成本节约的问题，建议项目实施单位在以后实施类似项目时严格按照项目审定单价为限额进行招标，不仅要把握项目整体不超支，还要控制设备（系统）单价不超支，多方面落实成本控制措施，确保财政资金效益最大化。

（二）绩效评价结果应用建议

建议忻州经济开发区管理委员会财政管理运营部督促忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部：

1.督促及时整改

督促忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部重点改进以下工作：

（1）尽快完成设备（系统）预验收工作，在达到付款标准时尽快支付款项，提高财政资金预算执行率；

（2）严格落实采购类项目的单价成本。

2.建立评价结果反馈告知程序，强化评价结果应用

以“绩效评价结果反馈告知书”的形式将评价结果及时反馈给忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部。

煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目支出绩效评价报告

为了深入贯彻落实《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）关于“全面实施预算绩效管理”的要求，山西信捷绩效管理咨询有限公司受忻州经济开发区管理委员会财政管理运营部的委托，于2022年8月至10月对煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目进行绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

随着我国工业及经济持续快速发展，环境与发展的矛盾日益突出，资源相对短缺、生态环境脆弱、环境容量不足，逐渐成为我国发展中面临的重大问题。而环境作为人类赖以生存的物质条件，创造适宜人类生存与行为发展的物质环境、生态环境和社会环境，成为丞需解决的主要问题。因此，生态环境部出台了《关于印发〈“十四五”生态环境监测规划〉的通知》（环监测〔2021〕117号），文件中指出：推进大气环境立体综合监测体系建设，以细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同控制为主线，拓展延伸空气质量监测，进一步提升空气质量预测预报准确率，支撑大气环境质量持续改善。

为深入打好污染防治攻坚战，强化多污染物协同控制和区域协同治理，消除重污染天气，山西省生态环境厅出台并发布的《关于组织开展“十四五”全省细颗粒物与臭氧协同控制监测工作的通知》（晋环函〔2021〕343号）中明确指出：通过“在大气污染防治重点城市开展细颗粒物（PM2.5）与挥发性有机物（VOCs）组分协同监测，以交通、工业园区和排污单位为重点开展污染源专项监测，实现多污染物协同监测和污染源专项监测双轮驱动”等措施组建和完善全省协同控制监测网络，全力发挥监测支撑保障作用。

为深入推进忻州市大气污染防治工作，进一步提升环境空气质量，忻州市人民政府办公室出台了《忻州市人民政府办公室关于印发忻州市2021—2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》（忻政办发〔2021〕100号）文件，文件中指出：完善环境监测监控网络，增设环境空气质量自动监测站点2个，建成环境空气VOCs监测站点1个。

为贯彻落实忻州市关于建设完善环境监测监控网络的要求，忻州市忻府区人民政府办公室出台了《忻州市忻府区人民政府办公室关于印发忻府区空气质量巩固提升2021年行动计划的通知》（忻府政办发〔2021〕15号）文件，文件中指出：应强化区域协同治理，降碳减污协同推进，细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同控制，氮氧化物和挥发性有机物协同减排。为此，忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部实施了煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目。

2.项目立项依据

（1）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）；

（2）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）；

（3）《生态环境部关于印发〈“十四五”生态环境监测规划〉的通知》（环监测〔2021〕117号）；

（4）《山西省人民政府关于印发山西生态省建设规划纲要（2021-2030年）的通知》（晋政发〔2021〕50号）；

（5）《山西省生态环境厅关于组织开展“十四五”全省细颗粒物与臭氧协同控制监测工作的通知》（晋环函〔2021〕343号）；

（6）《忻州市人民政府办公室关于印发〈忻州市空气质量巩固提升2021年行动计划〉的通知》（忻政办发〔2021〕50号）；

（7）《忻州市人民政府办公室关于印发〈忻州市2021—2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案〉的通知》（忻政办发〔2021〕100号）；

（8）《忻州市大气污染防治工作领导组办公室关于印发〈忻州市组织开展“十四五”全市细颗粒物与臭氧协同控制监测工作实施方案〉的通知》（忻气防办发〔2021〕13号）；
（9）《忻州市忻府区人民政府办公室关于印发〈忻府区空气质量巩固提升2021年行动计划〉的通知》（忻府政办发〔2021〕15号）；

（10）其他相关政策法规。

3.项目的主要内容

项目实施单位：忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部。
项目实施内容：为深入打好污染防治攻坚战，强化多污染物协同控制和区域协同治理，消除重污染天气，忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部实施了煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目，主要内容包括三方面：1.采购常规六项（NOX、CO、O3、SO2、PM2.5、PM10）自动监测系统1套；2.采购VOCs在线自动监测系统1套；3.采购监测站房配套辅件1套。
项目实施情况：忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部2021年委托山西广安建设工程项目管理有限公司对煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目采购设备事宜进行公开招标，确定出北京莱博星原科技有限公司为设备（系统）供方，并在发布中标通知书30日内，及时与其签订合同，且供方按照合同约定于2022年1月将常规六项（NOX、CO、O3、SO2、PM2.5、PM10）自动监测系统1套、VOCs在线自动监测系统1套、监测站房配套辅件1套共计3套采购设备（系统）运送到项目实施单位指定地点，截止2022年8月底，该项目处于预验收准备阶段。
4.项目组织和管理

项目拨款单位：忻州经济开发区管理委员会财政管理运营部，主要负责煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目的资金拨付、项目跟踪、监督管理、绩效评价等；

项目实施单位：忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部，主要负责组织相关招投标工作；与相关单位签订合同；把控项目整体进度及质量；参与项目验收；组织绩效自评工作等；

招标代理机构：山西广安建设工程项目管理有限公司，主要负责相关招投标工作；发放中标通知书；
供货方：北京莱博星原科技有限公司，主要负责为该项目提供所涉设备（系统）；参与项目验收；
受益对象：社会公众。

（二）资金投入和使用情况

1.资金投入情况
煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目预算资金为263.20万元，截至绩效评价基准日，该项目实际到位263.20万元。

2.资金使用情况

煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目实际支出77.99万元，结余185.21万元，主要用于采购项目所涉的设备（系统）。
项目绩效目标

1.总体目标
通过在忻州煤化工循环经济园区下风向山西宏晟养殖有限公司建立监测站点，并配套安装常规六项（NOX、CO、O3、SO2、PM2.5、PM10）自动监测系统、VOCs在线自动监测系统、监测站房配套辅件，进一步加强细颗粒物与臭氧协同控制监测能力建设，改善空气质量。

2.年度目标

（1）产出数量

设备（系统）采购完成率：完成常规六项（NOX、CO、O3、SO2、PM2.5、PM10）自动监测系统1套、VOCs在线自动监测系统1套、监测站房配套辅件1套，共计3套设备（系统）的采购事项。

（2）产出质量

设备（系统）质量达标率：三套设备（系统）验收合格，且在试运行阶段未发生过故障。

（3）产出时效

设备（系统）采购及安装及时性：忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部在2022年2月4日前完成设备（系统）采购及安装调试；

设备（系统）验收及时性：设备（系统）安装调试完试运行2个月内及时组织行业专家验收。
（4）产出成本

成本节约率：3套设备（系统）采购单价均控制在财政预算审核单价之内。

（5）社会效益

一是实时监测区域细颗粒物及臭氧浓度；

二是完善环境质量监测体系。

（6）生态效益

提升区域空气质量。
（7）可持续影响

设备（系统）后续管护机制：项目实施单位对煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目后续管护方面制定了相应的管护制度且得到有效执行。

检测结果应用情况：设备（系统）持续稳定运行，实时监测、收集园区大气污染物排放情况数据，并及时利用监测结果。

（8）满意度

工作人员满意度≥95%。
二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的

通过对煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等方面进行评价，及时发现问题，分析原因，提出改进建议，总结经验；为财政部门及预算单位下一年度安排该类项目预算提供参考依据。
2.绩效评价对象

本次绩效评价对象为煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目，该项目预算资金263.20万元。

3.绩效评价范围

评价范围主要包括煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目所涉设备（系统）的采购及安装完成情况、试运行稳定情况和结果应用情况。

绩效评价依据、原则及方法

1.绩效评价依据

评价依据是评价所依据的法律、法规规章、政策文件，包括但不限于：

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令729号）；

（3）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
（4）《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

（5）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（6）《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）；

（7）《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；
（8）《山西省财政厅关于贯彻落实〈中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（晋财绩〔2019〕12号）；

（9）《中共忻州市委 忻州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（忻市发〔2019〕3号）；

（10）《忻州市财政局关于印发〈忻州市财政预算绩效管理办法〉的通知》（忻财绩〔2020〕4号）；

（11）《忻州市财政局关于印发〈忻州市本级预算支出绩效评价结果应用管理办法〉的通知》（忻财绩〔2020〕15号）；

（12）《忻州经济开发区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（忻开管发〔2020〕95号）；

（13）《忻州经济开发区项目支出绩效评价管理办法》（忻开管发〔2021〕122号）；
（14）其他有关的法律、法规规章、政策文件。
2.绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）独立原则

本次绩效评价以国家、山西省、忻州市、忻州经济开发区出台的相关政策、制度为依据，评价组在被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。结合煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目的实际情况，通过定量与定性评价相结合的方式，科学公正的评价项目财政支出的绩效情况。

（2）客观原则

评价组按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价，对煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目的决策、过程、产出、效益四个方面的绩效情况出具预算绩效评价报告。

（3）规范原则

评价组根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求履行必要评价程序，合理选取具有代表性的样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目支出绩效评价报告。
3.绩效评价方法

本次绩效评价遵循独立、客观、规范的基本原则，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法等。

（1）比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过对煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目实际产出、效益与计划产出、效益之间的比较，资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用状况与设定评价标准之间的比较等方面进行比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

（2）公众评判法

本次绩效评价通过专家评估、问卷调查、访谈等方式对煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目的财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价从工作人员满意度方面对一定数量的群体进行线上问卷调查，最后综合专家评估、问卷调查、相关人员访谈等情况，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

（3）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价从资金投入、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等主要因素进行分析评价。

（三）评价思路

根据项目的评价目的、依据，本着实事求是、科学严谨的原则，评价工作组高度重视、积极协调、精心部署、细致研究、周密讨论，确定出“总体评价，对比分析”的评价思路。

1.总体评价：本次绩效评价牢牢把握项目特点，从决策、过程、产出、效益四个方面对项目资金运行情况、实施情况等展开全方位的绩效评价；

2.对比分析：本次绩效评价通过将该项目计划与实际完成时间、项目实施前后该园区大气污染物排放情况等方面进行对比，综合分析绩效目标实现程度。

（四）绩效评价基准日

依据评价目的及项目实际情况，本次绩效评价基准日为2022年6月30日。

（五）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分为四个阶段：

1.绩效评价前期准备

为做好本次绩效评价工作，我公司专门成立了煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目支出绩效评价小组，下设主评人一名，具体职责包括绩效评价实施方案的制定、评价人员的组织培训、实施过程的组织协调和督导等；组员具体职责包括收集、查阅相关制度文件、项目资料、财务资料，开展问卷调查，撰写问卷调查分析报告，撰写绩效评价报告，建立绩效评价工作档案等。具体人员构成及职责分工情况详见表2-1。
表2-1 评价组成员名单及职责分工表

	序号
	姓名
	职务
	职称
	职责分工

	1
	蔚垚辉
	主评人
	副教授

注册管理会计师
	项目绩效评价负责人，质量控制负责人，总体负责本次绩效评价工作的推进，对于工作中出现的问题予以指导，督促绩效评价工作进度和保证服务质量

	2
	张旭辉
	组员
	注册会计师
	评价人员的组织和培训，监督项目工作进度和质量

	3
	杨彩龙
	组员
	绩效评价师
	参与现场检查，负责实施方案指标体系设定和绩效评价报告的撰写

	4
	杨林
	组员
	中级会计师
	参与现场检查，负责实施方案指标体系设定和绩效评价报告的撰写

	5
	宋美燕
	组员
	初级会计师
	负责问卷调查方案和访谈提纲的设计

	6
	赵萌
	组员
	无
	负责资料收集、整理及工作底稿归档


2.组织实施

主要工作内容：在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据评价对象的特点和项目实施单位提供的数据资料进行现场核查；发放、收集、整理、分析调查问卷；对相关负责人进行访谈；根据确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价单位进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果等。
（1）收集整理被评价单位的相关资料。评价组对被评价单位提供的相关资料按照指标体系考核内容进行分类、整理，对提供的数据及财务信息进行重点关注。
（2）现场核查

评价组深入现场对上报的相关资料进行审查、复核和测评。评价组到达项目现场进行资料甄别与复核。对被评价单位项目立项审核、财务收支、打分材料等资料原件进行甄别与核查，并与项目负责人进行座谈与访谈，获取项目相关信息，留存现场影像资料。
按照评价标准，对各项指标进行计算和打分，初步形成评价报告框架。评价组通过资料核对后，根据指标体系评分标准进行逐项打分，同时对评分结果进行三级复核，并将每一项指标得分原因与相关证据相印证，形成指标评分底稿，为撰写报告提供依据。

（3）问卷调查。问卷调查与现场核查同步进行，对忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部工作人员进行线上问卷调查。

（4）相关人员访谈。本次评价对忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部相关负责人进行现场访谈。访谈结果仅作为经办人员对该项目满意程度的评价依据。

3.报告撰写

（1）评价组根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，向有关方面专家征求、交换意见，得出初步绩效评价结果并将评价结果和有关说明送达被评价单位进行征求意见。

（2）评价组根据有关规定，综合分析项目相关信息，撰写绩效评价报告。评价组将绩效评价过程中掌握的情况及相关资料数据进行分析、整理，重点是对项目的执行情况、取得的绩效和存在的问题等方面进行梳理汇总，并提出相关建议，按规定格式形成评价报告。

（3）进行三级复核，完善报告，最后出具正式评价报告提交忻州经济开发区管理委员会财政管理运营部。

4.整理归档

整理工作底稿和评价报告等有关资料，按照档案管理规定建立绩效评价工作档案。组织实施阶段的主要工作情况详见表2-2。
表2-2 绩效评价组织实施情况统计表

	时间
	组织实施

	2022年8月23日-2022年9月5日
	沟通评价目的、初步资料收集

	2022年9月6日-2022年9月24日
	撰写、修改、提交实施方案

	2022年9月25日-2022年10月15日
	全方位资料收集、访谈、现场核查、问卷调查、评价打分

	2022年10月16日-2022年10月28日
	撰写、修改、提交评价报告，意见反馈

	2022年10月29日-2022年10月31日
	整理归档


三、综合评价情况及评价结论

煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目最终得分为82.50分，绩效评价等级为“良”。详见表3-1。

表3-1 项目总体绩效评价评分表

单位：分

	一级指标
	权重
	得分
	得分率

	决策
	20
	20
	100%

	过程
	20
	15.50
	77.50%

	产出
	30
	22
	73.33%

	效益
	30
	25
	83.33%

	合计
	100
	82.50
	82.50%


煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目的绩效如下：

1.决策方面：煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

2.过程方面：在资金使用方面，煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目资金到位率为100%，预算执行率为29.63%，资金使用完整合规，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；在制度健全及执行方面，项目实施单位有健全的财务管理制度、政府采购办法管理制度、合同管理制度、档案管理制度，且有效执行了政府采购办法、对其资料严格归档，但存在采购合同要素不齐全的问题，例如：未明确设备（系统）的验收时间等。
3.产出方面：煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目设备（系统）采购完成率为100%，VOCs在线自动监测系统成本节约率为14.12%；但存在延迟组织设备（系统）安装和验收工作、常规六项（-4.58%）和监测站房配套辅件（-68.96%）未实现成本节约的问题。
4.效益方面：煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目实施后，可有效提升区域空气质量，实时监测区域细颗粒物及臭氧浓度、完善环境质量监测体系，但由于设备监测数据尚未与中国环境监测总站及省级相应数据平台联网，一定程度上影响项目成效。在后续管护方面，检测结果能够及时在区域内实现应用，但尚未制定与设备（系统）相关的管护制度。工作人员对设备供方及设备监测方面的整体满意度为100%，满意度高。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

主要指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。A决策：权重20分，实际得分20分，得分率100%（详见表4-1）。
表4-1 决策类指标得分情况表

单位：分
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分
	得分率

	A1项目立项
	A11立项依据充分性
	4
	充分
	充分
	4
	100%

	
	A12立项程序规范性
	3
	规范
	规范
	3
	100%

	A2绩效目标
	A21绩效目标合理性
	3
	合理
	合理
	3
	100%

	
	A22绩效指标明确性
	4
	明确
	明确
	4
	100%

	A3资金投入
	A31预算编制科学性
	3
	科学
	科学
	3
	100%

	
	A32资金分配合理性
	3
	合理
	合理
	3
	100%

	合计
	20
	-
	-
	20
	


A11立项依据充分性：该指标考核煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目的立项依据是否充分，用以反映和考核项目立项依据情况。

煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目立项符合《生态环境部关于印发〈“十四五”生态环境监测规划〉的通知》（环监测〔2021〕117号）、《山西省生态环境厅关于组织开展“十四五”全省细颗粒物与臭氧协同控制监测工作的通知》（晋环函〔2021〕343号）、《忻州市人民政府办公室关于印发〈忻州市空气质量巩固提升2021年行动计划〉的通知》（忻政办发〔2021〕50号）、《忻州市大气污染防治工作领导组办公室关于印发〈忻州市组织开展“十四五”全市细颗粒物与臭氧协同控制监测工作实施方案〉的通知》（忻气防办发〔2021〕13号）等文件中关于“在现有已建设的细颗粒物与挥发性有机物组分监测网络的基础上补充建设，开展PM2.5与VOCs组分协同监测”的要求。根据评分标准，该项指标满分4分，得分4分，得分率为100%。

A12立项程序规范性：该指标考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

项目实施单位忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部依据《山西省生态环境厅关于组织开展“十四五”全省细颗粒物与臭氧协同控制监测工作的通知》（晋环函〔2021〕343号）文件要求，编制了关于忻州煤化工循环经济园区“十四五”细颗粒物与臭氧协同控制监测项目站点选址报告，并上报至忻州市生态环境局，后经山西省生态环境厅领导批复，项目审批文件及材料符合相关要求，相关文件为：《关于审定〈忻州市组织开展“十四五”全市细颗粒物与臭氧协同控制监测工作实施方案〉的请示》、《关于印发〈忻州市组织开展“十四五”全市细颗粒物与臭氧协同控制监测工作实施方案〉的通知》。根据评分标准，该项指标满分3分，得分3分，得分率为100%。

A21绩效目标合理性：该指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

项目实施单位忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部以“加强细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同控制监测能力建设，组建和完善全省协同控制监测网络”为绩效总目标，该目标与《山西省生态环境厅关于组织开展“十四五”全省细颗粒物与臭氧协同控制监测工作的通知》（晋环函〔2021〕343号）、《忻州市大气污染防治工作领导组办公室关于印发〈忻州市组织开展“十四五”全市细颗粒物与臭氧协同控制监测工作实施方案〉的通知》（忻气防办发〔2021〕13号）等文件中“在现有已建设的细颗粒物与挥发性有机物组分监测网络的基础上补充建设，开展PM2.5与VOCs组分协同监测”的有关规定相符，且通过政府购买设备的方式能够实现该目标。根据评分标准，该项指标满分3分，得分3分，得分率为100%。

A22绩效指标明确性：该指标考核项目绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

项目实施单位忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部依据绩效目标设置了产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度指标，绩效指标设置完整、准确。根据评分标准，该项指标满分4分，得分4分，得分率100%。
A31预算编制科学性：该指标考核项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，是否与项目内容相匹配，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

项目实施单位忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部编制了煤化工循环经济园区专项监测站建设方案费用明细，将其提交忻州经济开发区后，由山西交干工程项目管理有限公司进行明细审核。预算编制的内容与项目实施内容相匹配，预算编制的资金额度与项目所涉设备（系统）相匹配。根据评分标准，该项指标满分3分，得分3分，得分率100%。

A32资金分配合理性：该指标考核项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目预算资金分配符合《忻州经济开发区煤化工循环经济园区专项监测站建设方案审核报告》、煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目采购合同等文件要求，资金分配额度与所涉采购设备（系统）相适应。根据评分标准，该项指标满分3分，得分3分，得分率100%。

（二）过程情况分析

主要指标包括资金管理、组织实施两方面。B过程：权重20分，实际得分15.50分，得分率77.50%（详见表4-2）。

表4-2 过程类指标得分情况表

单位：分
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分
	得分率

	B1资金管理
	B11资金到位率
	4
	100%
	100%
	4
	100%

	
	B12预算执行率
	4
	≥90%
	29.63%
	0
	0%

	
	B13资金使用合规性
	5
	合规
	合规
	5
	100%

	B2组织实施
	B21管理制度健全性
	3
	健全
	健全
	3
	100%

	
	B22制度执行有效性
	4
	有效
	较有效
	3.50
	87.50%

	合计
	20
	-
	-
	15.50
	77.50%


B11资金到位率：该指标考核资金到位情况，用以反映和考核资金落实对项目实施的总体保障程度。

煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目预算资金为263.20万元，实际到位263.20万元。资金到位率=（263.20÷263.20）×100%=100%。根据评分标准，该项指标满分4分，得分4分，得分率为100%。

B12预算执行率：该指标考核项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。

煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目实际到位263.20万元，实际支出77.99万元，预算执行率=（77.99÷263.20）×100%=29.63%＜60%。造成该问题的主要原因是：根据合同要求，应于货物送到指定地点经验收合格后，支付65%（1689870元）货款给供方，但该项目现处于试运行阶段，暂未组织验收，故无法支付剩余款项。根据评分标准，该项指标满分4分，得分0分，得分率为0%。

B13资金使用合规性：该指标考核项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

项目实施单位忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部严格执行相关财务管理制度，且资金使用均按照预算批复的用途和合同使用、支付，使用资金前均经过忻州经济开发区党工委会议，具体包括：请示（报告）卡、忻州经济开发区预算单位财政直接支付申请书等。资金拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，未发现套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。根据评分标准，该项指标满分5分，得分5分，得分率为100%。

B21管理制度健全性：该指标考核项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

项目实施单位忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部执行忻州经济开发区管理委员会财政管理运营部相关财务管理制度，具体包括：《忻州经济开发区管理委员会财政管理运营部财政预算管理制度》、《忻州经济开发区管理委员会财政管理运营部财政审批管理制度》、《忻州经济开发区管理委员会财政管理运营部财政暂付款管理暂行办法（试行）》等，且有健全的政府采购办法管理制度、合同管理制度及档案管理制度。根据评分标准，该项指标满分3分，得分3分，得分率为100%。

B22制度执行有效性：该指标考核项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

在招投标及合同制度执行方面，项目实施单位忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部通过公开招标的方式选定北京莱博星原科技有限公司为该项目的供货单位，并在中标后30日内与其签订了合同，按照合同约定支付30%（77.99万元）货款给供方，项目所涉招标公告、中标通知书等招标资料齐全；在档案管理方面，项目实施单位对所涉项目资料及时整理归档保存。但采购合同未明确验收时间，合同要素缺失。根据评分标准，该项指标满分4分，得分3.50分，得分率为87.50%。

（三）产出情况分析

主要指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面。C产出：权重30分，实际得分22分，得分率73.33%（详见表4-3）。

表4-3 产出类指标得分情况表
单位：分
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分
	得分率

	C1产出数量
	C11设备（系统）采购完成率
	8
	100%
	100%
	8
	100%

	C2产出质量
	C21设备（系统）质量达标率
	8
	100%
	设备尚未验收，无法对其质量达标情况进行考核
	6
	75%

	C3产出时效
	C31设备（系统）采购及安装完成及时性
	4
	及时
	较及时
	3
	75%

	
	C32设备（系统）验收及时性
	4
	及时
	未及时验收
	3
	75%

	C4产出成本
	C41成本节约率
	6
	≥0%
	1套设备（系统）实现成本节约，剩余设备（系统）未实现成本节约
	2
	33.33%

	合计
	
	30
	-
	-
	22
	73.33%


C11设备（系统）采购完成率：该指标考察项目实施单位是否完成3套设备（系统）的采购事项，用以反映和考核产出数量目标的完成情况。

项目实施单位于2022年1月完成常规六项（NOX、CO、O3、SO2、PM2.5、PM10）自动监测系统1套、VOCs在线自动监测系统1套、监测站房配套辅件1套，共计3套设备（系统）的采购事项，采购完成率100%。根据评分标准，该项指标满分8分，得分8分，得分率为100%。

C21设备（系统）质量达标率：该指标考察煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目所涉采购设备（系统）质量是否达标，用以反映和考核项目产出质量目标的完成情况。

忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部于2022年6月完成3套设备（系统）安装调试并开始试运行，且在试运行阶段未发生过故障，但截止2022年8月底，该项目尚未组织预验收和整体验收。根据评分标准，该项指标满分8分，得分6分，得分率为75%。

C31设备（系统）采购及安装完成及时性：该指标考察项目实施单位是否及时采购及安装项目所涉设备（系统），用以反映和考核项目产出时效目标的完成情况。

根据设备（系统）采购合同，项目实施单位应于2022年2月4日前完成设备（系统）采购及安装调试工作，实际为2022年1月供货方将设备（系统）送到了指定地点，同年6月完成设备（系统）安装调试工作，安装调试工作延迟4个月。造成安装延迟的主要原因是：第一，由于园区各企业配合度较差，导致场地、通电等方面需要协调。第二，由于疫情原因，导致工程师未能及时到达现场安装调试设备（系统）。根据评分标准，该项指标满分4分，得分3分，得分率为75%。

C32设备（系统）验收及时性：该指标考核项目实施单位是否能在设备（系统）安装调试完及时组织行业专家验收，用以反映和考核项目产出时效目标的完成情况。

项目实施单位忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部于2022年6月完成了煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目所涉设备（系统）的安装调试工作，但截止2022年8月底，设备（系统）正处于试运行阶段，尚未组织行业专家验收。根据评分标准，该项指标满分4分，得分3分，得分率为75%。

C41成本节约率：该指标考核煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目成本节约情况，用以反映和考核项目产出成本目标的完成情况。

煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目所涉设备计划采购成本263.20万元，其中，常规六项（NOX、CO、O3、SO2、PM2.5、PM10）自动监测系统122万元，VOCs在线自动监测系统127.80万元，监测站房配套辅件13.40万元。实际采购成本为259.98万元，其中VOCs在线自动监测系统为109.75万元，成本节约率=（127.80-109.75）/127.80×100%=14.12%＞0%,实现了成本节约；常规六项（NOX、CO、O3、SO2、PM2.5、PM10）自动监测系统为127.59万元，成本节约率=（122-127.59）/122×100%=-4.58%＜0%；监测站房配套辅件为22.64万元，成本节约率=（13.40-22.64）/13.40×100%=-68.96%＜0%；两者均未实现成本节约。根据评分标准，该项指标满分6分，得分2分，得分率为33.33%。
（四）效益情况分析

主要指标包括社会效益、生态效益、可持续影响和满意度四方面。D效益：权重30分，实际得分25分，得分率83.33%（详见表4-4）。

表4-4 效益类指标得分情况表
单位：分
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分
	得分率

	D1社会效益
	D11实时监测区域细颗粒物及臭氧浓度
	6
	实时监测
	实时监测
	6
	100%

	
	D12环境质量监测体系完善情况
	4
	完善
	完善
	4
	100%

	D2生态效益
	D21区域空气质量提升情况
	5
	提升
	预期提升
	2.50
	50%

	D3可持续

影响
	D31设备后续管护机制
	5
	制定并有效执行
	有效执行
	2.50
	50%

	
	D32检测结果应用情况
	5
	应用
	应用
	5
	100%

	D4满意度
	D41工作人员满意度
	5
	≥95%
	100%
	5
	100%

	合计
	30
	-
	
	25
	83.33%


D11实时监测区域细颗粒物及臭氧浓度：该指标考察煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目实施后，是否能实时监测区域细颗粒物及臭氧浓度，用以反映项目产生的社会效益。

根据2022年7月-8月监测到的污染物数据显示，该项目的实施实现了对煤化工循环经济园区污染物排放情况进行实时监测，其中：7月24小时平均细颗粒物（PM2.5）为27.45μg/m³，臭氧（O3）为39.16μg/m³；8月24小时平均细颗粒物（PM2.5）为26.10μg/m³，臭氧（O3）为27.43μg/m³。根据评分标准，该项指标满分6分，得分6分，得分率为100%。
D12环境质量监测体系完善情况：该指标考察煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目实施后，是否能有效完善环境质量监测体系，用以反映项目产生的社会效益。

细颗粒物和臭氧是影响大气环境质量的主要污染物，忻州煤化工循环经济园区是《山西省生态环境厅关于组织开展“十四五”全省细颗粒物与臭氧协同控制监测工作的通知》（晋环函〔2021〕343号）文件中确定的39个涉VOCs以及氮氧化物排放量较大的产业集群和工业园区之一，项目实施单位通过在忻州煤化工循环经济园区建立一座监测站，并配套安装常规六项（NOX、CO、O3、SO2、PM2.5、PM10）自动监测系统、VOCs在线自动监测系统、监测站房配套辅件，可有效完善区域内环境质量监测体系。根据评分标准，该项指标满分4分，得分4分，得分率为100%。

D21区域空气质量提升情况：该指标考察煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目实施后，是否能提升区域空气质量，用以反映项目产生的生态效益。

该项目选择的监测站点山西宏晟养殖有限公司位于煤化工循环经济园区下风向口，周围污染源主要以焦化和建材产生的污染源为主，在项目实施前，无法获取相关污染物的排放情况，项目实施单位通过在此建立监测站点，并配套安装污染物专用监测设备，预期可提升该区域空气质量。截至绩效评价基准日，该设备处于试运行阶段，能有效监测污染物排放情况，但需等到39个涉VOCs以及氮氧化物排放量较大的产业集群和工业园区所涉监测站点全部建成后，全省统一规范和联网，才可达到效益最大化。根据评分标准，该项指标满分5分，得分2.50分，得分率为50%。

D31设备后续管护机制：该指标考察煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目建设完成后，项目实施单位是否针对该项目采取相应的管护制度施并得到有效执行，用以反映和考察项目产生的可持续影响。

该项目所涉设备于2022年6月安装调试并开始试运行，由北京莱博星原科技有限公司提供质保服务，且配套选取了山西谱育环保技术服务有限公司作为驻地运维服务方。截止绩效评价基准日，项目实施单位尚未针对该项目制定相应的管护制度。根据评分标准，该项指标满分5分，得分2.50分，得分率为50%。

D32检测结果应用情况：该指标考察煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目建设完成后，是否能为大气环境污染治理工作提供数据支持，用以反映和考察项目产生的可持续影响。

该项目建成后能持续稳定运行，监测、收集园区大气污染物排放情况数据，及时反馈至有关部门，并及时组织PM2.5及VOCs组分来源解析与研究工作，为治理大气环境污染提供坚实支撑。根据评分标准，该项指标满分5分，得分5分，得分率为100%。

D41工作人员满意度：该指标考察工作人员对煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目实施的满意程度。

评价人员对被调查对象的满意度统计（详见附件5），计算得知工作人员对该项目的综合满意度为100%，其中对供货方北京莱博星原科技有限公司提供设备及时性方面的满意度为100%，对供货方北京莱博星原科技有限公司提供的售后服务方面的满意度为100%，对设备实时监测污染物排放情况方面的满意度为100%。根据评分标准，该项指标满分5分，得分5分，得分率为100%。

五、绩效自评核实情况及复核结论

截至绩效评价基准日，该项目尚未组织验收，未出具绩效自评报告及自评表，故评价组无法对其进行复核。
六、主要经验及做法

实时监测大气污染物排放情况，为治理大气环境提供有力保障

项目实施单位积极响应《山西省生态环境厅关于组织开展“十四五”全省细颗粒物与臭氧协同控制监测工作的通知》（晋环函〔2021〕343号）文件要求，着手开展煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目相关工作。在立项后，对监测站点周围环境要求进行了周密的剖析与研究，采用间断性的监测，掌握区域内空气污染状况，组织勘察人员在园区内现场勘察，科学的确定出监测站点的上下风向位置，积极采购项目所需的专用设备（系统），率先完成了建设监测站点的任务。该项目实施后，能持续稳定监测、收集园区大气污染物排放情况，为相关部门治理大气环境提供坚实的技术支撑，一定程度上完善环境质量监测体系，提升区域空气质量。

七、项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析
（一）预算执行率较低

煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目实际到位263.20万元，实际支出77.99万元，预算执行率为29.63%。造成该问题的主要原因是根据合同要求，应于货物送到指定地点经验收合格后，支付65%（1689870元）货款给供方，但该项目现处于试运行阶段，暂未组织验收，尚未达到资金支付条件。

（二）合同要素缺失

项目实施单位在煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）合同中未明确验收时间，合同要素缺失。

（三）设备（系统）安装及时性较差

根据设备（系统）采购合同，项目实施单位应于2022年2月4日前完成设备（系统）采购及安装调试工作，实际为2022年1月供货方将设备送到了指定地点，同年6月完成设备（系统）安装调试工作，安装调试工作延迟4个月。造成安装延迟的主要原因是：第一，园区各企业配合度较差，导致场地、通电等方面需要协调；第二，由于疫情导致工程师未能及时到达现场安装调试设备（系统）。

（四）验收及时性较差

煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目截止2022年8月底尚未组织验收工作。造成该问题的主要原因是：第一，忻州煤化工循环经济园区是山西省生态环境监测方案中确定的39个涉VOCs以及氮氧化物排放量较大的产业集群和工业园区之一，正式验收，需等到39个涉VOCs以及氮氧化物排放量较大的产业集群和工业园区所涉监测站点全部建成后，统一进行验收并联网。第二，由于安装时间延迟，导致预验收工作相应推后。

（五）部分设备（系统）未能实现成本节约

常规六项（NOX、CO、O3、SO2、PM2.5、PM10）自动监测系统计划采购成本122万元，实际采购成本127.59万元，成本节约率=（122-127.59）/122×100%=-4.58%＜0%；监测站房配套辅件计划采购成本13.40万元，实际采购成本22.64万元，成本节约率=（13.40-22.64）/13.40×100%=-68.96%＜0%；两套设备均未实现成本节约。

八、有关建议

（一）下一步改进建议

1.提高验收及时性，保证预算执行率

针对预算执行率较低、验收及时性较差的问题，建议项目实施单位考虑采取以下措施：第一，明确合同中“验收合格”指自（预）验收还是全省整体验收，并基于此考虑是否可以在预验收后支付部分款项，避免较多财政资金的沉淀；第二，实时跟进另外38个涉VOCs以及氮氧化物排放量较大的产业集群和工业园区所涉监测站点建设情况，考虑年度内支付的可行性，必要时及时申请调整资金使用方向。
2.完善合同要素，保障双方合法权益
针对合同要素缺失的问题，建议项目实施单位在以后签订类似采购合同时，应注重合同要素的齐全性，包括但不限于：采购设备交货时间、验收时间、验收标准、付款方式等，最大程度保障合同双方合法权益。
3.落实成本控制措施，提高财政资金使用效益
针对常规六项（NOX、CO、O3、SO2、PM2.5、PM10）自动监测系统和监测站房配套辅件未实现成本节约的问题，建议项目实施单位在以后实施类似项目时严格按照项目审定单价为限额进行招标，不仅要把握项目整体不超支，还要控制设备（系统）单价不超支，多方面落实成本控制措施，确保财政资金效益最大化。

（二）绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用既是进一步开展绩效管理工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。通过对煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目的实地走访和绩效评价，评价组建议忻州经济开发区管理委员会财政管理运营部：
1.督促及时整改

督促忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部重点改进以下工作：

（1）尽快完成设备（系统）预验收工作，在达到付款标准时尽快支付款项，提高财政资金预算执行率；

（2）严格落实采购类项目的单价成本。

2.建立评价结果反馈告知程序，强化评价结果应用

建议忻州经济开发区管理委员会财政管理运营部以“绩效评价结果反馈告知书”的形式，将评价项目绩效分值、等级，存在的问题及相关建议及时反馈给忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部，使其了解绩效评价结果，有助于其发扬成绩，引申并延续绩效评价结果的导向与激励作用，并起到相应的社会监督作用。

九、其他需说明的问题

无。
十、附件

附件：1.绩效评价指标得分表

2.绩效评价指标体系

3.资金合规性检查报告

4.访谈报告

5.问卷调查分析报告

6.预算绩效评价廉政承诺书

评价机构：山西信捷绩效管理咨询有限公司
报告出具时间：2022年10月

附件1

煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目支出

绩效评价指标得分表
	一级

指标
	二级

指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分
	得分率

	A

决策

（20分）
	A1

项目立项

（7分）
	A11立项依据充分性
	4
	充分
	充分
	4
	100%

	
	
	A12立项程序规范性
	3
	规范
	规范
	3
	100%

	
	A2

绩效目标

（7分）
	A21绩效目标合理性
	3
	合理
	合理
	3
	100%

	
	
	A22绩效指标明确性
	4
	明确
	明确
	4
	100%

	
	A3

资金投入

（6分）
	A31预算编制科学性
	3
	科学
	科学
	3
	100%

	
	
	A32资金分配合理性
	3
	合理
	合理
	3
	100%

	B

过程

（20分）
	B1

资金管理

（13分）
	B11资金到位率
	4
	100%
	100%
	4
	100%

	
	
	B12预算执行率
	4
	≥90%
	29.63%
	0
	0%

	
	
	B13资金使用合规性
	5
	合规
	合规
	5
	100%

	
	B2

组织实施

（7分）
	B21管理制度健全性
	3
	健全
	健全
	3
	100%

	
	
	B22制度执行有效性
	4
	有效
	较有效
	3.50
	87.50%

	C

产出

（30分）
	C1

产出数量

（8分）
	C11设备（系统）

采购完成率
	8
	100%
	100%
	8
	100%

	
	C2

产出质量

（8分）
	C21设备（系统）

质量达标率
	8
	100%
	设备尚未验收，无法对其质量达标情况进行考核
	6
	75%

	
	C3

产出时效

（8分）
	C31设备（系统）

采购及安装完成及时性
	4
	及时
	较及时
	3
	75%

	
	
	C32设备（系统）

验收及时性
	4
	及时
	未及时验收
	3
	75%

	
	C4

产出成本

（6分）
	C41成本节约率
	6
	≥0%
	1套设备（系统）实现成本节约，剩余设备（系统）未实现成本节约
	2
	33.33%

	D

效益

（30分）
	D1

社会效益

（10分）
	D11实时监测区域细颗粒物及臭氧浓度
	6
	及时
	及时
	6
	100%

	
	
	D12环境质量监测体系完善情况
	4
	完善
	完善
	4
	100%

	
	D2

生态效益

（5分）
	D21区域空气质量提升情况
	5
	提升
	预期提升
	2.50
	50%

	
	D3

可持续影响

（10分）
	D31设备后续管护机制
	5
	制定并有效执行
	有效执行
	2.50
	50%

	
	
	D32监测结果应用情况
	5
	应用
	应用
	5
	100%

	
	D4

满意度

（5分）
	D41工作人员满意度
	5
	≥95%
	100%
	5
	100%

	总分
	-
	-
	100
	-
	-
	82.50
	82.50%


附件2

煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目支出绩效评价指标体系
	评价指标
	指标解释及说明
	打分标准
	数据来源及取数方式

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	
	
	

	名称
	权重（%）
	名称
	权重（%）
	名称
	权重（%）
	
	
	

	A

决策
	20
	A1

项目立项
	7
	A11

立项依据充分性
	4
	①考核煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目的立项依据是否充分；

②立项依据充分性主要通过项目立项是否符合《生态环境部关于印发〈“十四五”生态环境监测规划〉的通知》（环监测〔2021〕117号）、《山西省生态环境厅关于组织开展“十四五”全省细颗粒物与臭氧协同控制监测工作的通知》（晋环函〔2021〕343号）、《忻州市人民政府办公室关于印发〈忻州市空气质量巩固提升2021年行动计划〉的通知》（忻政办发〔2021〕50号）、《忻州市大气污染防治工作领导组办公室关于印发〈忻州市组织开展“十四五”全市细颗粒物与臭氧协同控制监测工作实施方案〉的通知》（忻气防办发〔2021〕13号）文件要求等四个方面进行考核。
	①项目立项符合（环监测〔2021〕117号）文件要求，得1分，否则得0分；

②项目立项符合（晋环函〔2021〕343号）文件要求，得1分，否则得0分；

③项目立项符合（忻政办发〔2021〕50号文件要求，得1分，否则得0分；

④项目立项符合（忻气防办发〔2021〕13号）文件要求，得1分，否则得0分；
	政策文件及相关立项材料

	
	
	
	
	A12

立项程序规范性
	3
	①考核煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目立项程序的规范性情况；

②该指标主要通过项目实施单位是否编制关于忻州煤化工循环经济园区“十四五”细颗粒物与臭氧协同控制监测项目站点选址报告；是否经相关部门批复等两个方面进行考核。
	①项目实施单位编制了关于忻州煤化工循环经济园区“十四五”细颗粒物与臭氧协同控制监测项目站点选址报告，并上报至忻州市生态环境局得1.50分，否则得0分。

②编制的关于忻州煤化工循环经济园区“十四五”细颗粒物与臭氧协同控制监测项目站点选址报告经过山西省生态环境厅批复得1.50分，否则得0分。
	立项文件、选址报告等资料

	A

决策
	20
	A2

绩效目标
	7
	A21

绩效目标合理性
	3
	①考核煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目绩效目标与项目实施的相符情况；

②绩效目标合理性主要通过该项目是否有绩效目标；绩效目标是否与《山西省生态环境厅关于组织开展“十四五”全省细颗粒物与臭氧协同控制监测工作的通知》（晋环函〔2021〕343号）、《忻州市大气污染防治工作领导组办公室关于印发〈忻州市组织开展“十四五”全市细颗粒物与臭氧协同控制监测工作实施方案〉的通知》（忻气防办发〔2021〕13号）等文件中“在现有已建设的细颗粒物与挥发性有机物组分监测网络的基础上，补充建设，开展PM2.5与VOCs组分协同监测”的有关规定相符；通过政府采购的方式是否能够实现该目标等三个方面来考核。
	①项目有绩效目标，得1分，否则得0分；

②绩效目标与（晋环函〔2021〕343号）、（忻气防办发〔2021〕13号）等文件中“在现有已建设的细颗粒物与挥发性有机物组分监测网络的基础上补充建设，开展PM2.5与VOCs组分协同监测”的有关规定相匹配，得1分，否则得0分；

③通过政府采购的方式能够实现该目标，得1分，否则得0分。
	绩效目标申报表等相关资料

	
	
	
	
	A22

绩效指标明确性
	4
	①考核煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目绩效目标的明确、细化量化情况；

②绩效指标明确性主要依据项目的绩效指标是否按照产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等方面进行细化和量化；是否从项目带来的社会效益、生态效益、可持续影响、满意度方面进行细化和量化两方面来考核。
	①绩效指标依据绩效目标设定，得1分，否则得0分；

②项目绩效指标按产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等方面进行细化、量化，得1.50分，否则缺一项扣0.40分，扣完为止；

③项目绩效指标按项目所带来的社会效益、生态效益、可持续影响、满意度方面进行细化、量化，得1.50分，否则缺一项扣0.40分，扣完为止。
	绩效目标申报表及相关资料

	A

决策
	20
	A3

资金投入
	6
	A31

预算编制科学性
	3
	①考核煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目预算编制的科学性、合理性情况；

②预算编制科学性主要通过编制预算前是否经过市场调研；项目预算内容是否与项目实施内容相匹配；预算额度是否与所涉设备相匹配三个方面来衡量。
	①预算编制前经过市场调研，得1分，否则得0分；

②项目预算编制的内容与煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目内容相匹配，得1分，否则得0分；

②项目预算编制的资金额度与煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目所涉设备相匹配，得1分，否则得0分。
	预算编制等相关资料

	
	
	
	
	A32

资金分配合理性
	3
	①考核煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目预算资金分配的科学性、合理性情况；

②资金分配合理性主要通过项目资金分配是否依据《忻州经济开发区煤化工循环经济园区专项监测站建设方案审核报告》、煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目采购合同等文件进行分配；资金分配额度是否与采购设备所涉费用相适应两方面来衡量。
	①项目资金分配依据《忻州经济开发区煤化工循环经济园区专项监测站建设方案审核报告》、煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目采购合同等文件进行分配，得1.50分，否则得0分；

②资金分配额度与采购设备所涉费用相适应，得1.50分，否则得0分。
	合同及相关财务资料

	B

过程
	20
	B1

资金管理
	12
	B11

资金

到位率
	3
	①考核煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度；

②资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%；

③实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金；

④预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
	①资金到位率=100%，得3分；

②60%≤资金到位率＜100%，此项得分=资金到位率×3分；

③资金到位率＜60%，得0分。
	会计凭证等财务资料

	B

过程
	20
	B1

资金管理
	12
	B12

预算

执行率
	4
	①考核煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目预算资金执行情况；

②预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%；

③实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	①预算执行率≥90%，得4分；

②60%≤预算执行率＜90%，此项得分=预算执行率×4分；

③预算执行率＜60%，得0分。
	会计凭证等财务资料

	
	
	
	
	B13

资金使用合规性
	5
	①考核煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目资金的规范运行情况；

②资金使用合规性主要通过项目资金是否按《忻州经济开发区管理委员会财政管理运营部财政预算管理制度》、《忻州经济开发区管理委员会财政管理运营部财政审批管理制度》、《忻州经济开发区管理委员会财政管理运营部财政暂付款管理暂行办法（试行）》等财务管理制度规定的用途使用和支付；是否按合同或预算批复的用途使用和支付；资金使用是否有完整的审批程序和手续；资金使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况四方面来衡量。
	①项目资金按《忻州经济开发区管理委员会财政管理运营部财政预算管理制度》、《忻州经济开发区管理委员会财政管理运营部财政审批管理制度》、《忻州经济开发区管理委员会财政管理运营部财政暂付款管理暂行办法（试行）》等财务管理制度规定的用途使用和支付，得1分，否则得0分；

②项目资金按合同或预算批复的用途使用和支付，得2分，否则得0分；

③项目资金拨付有完整的审批程序和手续，得2分，否则得0分；

④项目资金发现套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，存在资金违规使用（或经相关部门审计、审查被通报存在资金使用问题）该指标不得分。
	财务管理制度、合同、会计凭证等财务资料

	B

过程
	20
	B2

组织实施
	8
	B21

管理制度健全性
	4
	①考核煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况；

②管理制度健全性主要通过项目实施单位是否具有健全的财务管理制度、政府采购管理办法、合同管理制度、档案管理制度四个方面来衡量。
	①项目实施单位已制定或具有相应的财务管理制度，得0.50分，否则得0分；财务管理制度合法、合规、完整得0.50分，否则得0分；

②项目实施单位有政府采购管理办法，得0.50分，否则得0分；政府采购管理办法合法、合规、完整，得0.50分，否则得0分；

③项目实施单位有合同管理制度，得0.50分，否则得0分；合同管理制度合法、合规、完整得0.50分，否则得0分；

④项目实施单位有档案管理制度，得0.50分，否则得0分；档案管理制度合法、合规、完整，得0.50分，否则得0分。
	项目实施单位的各项管理制度

	
	
	
	
	B22

制度执行有效性
	4
	①考核煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目有关管理制度的有效执行情况；

②制度执行有效性主要通过项目实施单位是否严格按财务管理制度相关规定执行；是否进行了必要的政府采购且相关资料齐全；是否按合同管理制度相关规定执行；项目相关资料是否严格按档案管理制度进行归档等四个方面来衡量。
	①项目实施单位严格按照财务管理制度相关规定执行，得1分，否则得0分；

②项目实施单位严格按照政府采购管理办法相关规定执行，得1分，否则得0分；

③项目实施单位严格按合同管理相关规定执行，得1分，否则得0分；

④项目实施单位严格按档案管理制度执行得1分，否则得0分。
	财务资料、合同、招标资料等

	C

产出
	30
	C1

产出数量
	8
	C11

设备

（系统）

采购完成率
	8
	①考察项目实施单位是否完成设备（系统）的采购工作，用以反映和考核产出数量的完成情况；
②计划采购3套设备（系统），具体包括：常规六项（NOX、CO、O3、SO2、PM2.5、PM10）自动监测系统、VOCs在线自动监测系统、监测站房配套辅件；

③设备（系统）采购完成率=已完成采购数量/计划采购数量×100%。
	①60%≤设备（系统）采购完成率≤100%，此项得分=设备（系统）采购完成率×8分；

②设备（系统）采购完成率＜60%，得0分。
	采购合同等资料

	
	
	C2

产出质量
	8
	C21

设备

（系统）质量达标率
	8
	①考察项目实施单位采购的设备（系统）质量是否达标，用以反映和考核项目的产出质量；

②设备（系统）质量达标率主要通过设备（系统）是否通过验收，且质量达标；设备（系统）试运行期间是否发生过故障等质量问题两方面来衡量。
	①煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目所涉设备（系统）已通过验收且验收结果显示其质量合格，得4分；若设备（系统）试运行阶段尚未组织验收，得2分；设备（系统）已验收，质量不达标，得0分。

②煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目所涉设备（系统）在试运行阶段未发生过故障，得4分，否则得0分。
	相关资料及访谈

	
	
	C3

产出时效
	8
	C31

设备

（系统）采购及安装完成及时性
	4
	①考察项目实施单位是否能及时采购、安装项目所涉设备（系统），用以反映和考核项目的产出时效；

②设备（系统）采购及安装完成及时性主要通过项目实施单位是否能按照合同约定及时采购及安装项目所涉设备（系统）。
	①在2022年2月4日前完成设备（系统）采购工作，得2分，延迟一个月扣0.25分，扣完为止，未满一个月按一个月计算。
②在2022年2月4日前完成设备（系统）安装调试工作，得2分，延迟一个月扣0.25分，扣完为止，未满一个月按一个月计算。
	采购合同等资料

	C

产出
	30
	C3

产出时效
	8
	C32

设备

（系统）验收及时性
	4
	①考察项目实施单位是否及时对所采购的设备（系统）组织验收，用以反映和考核项目的产出时效；

②设备（系统）验收及时性主要通过项目实施单位忻州经济开发区管理委员会建设环保管部是否及时完成项目所涉设备（系统）验收工作。
	项目实施单位在完成设备（系统）安装后，两个月内组织验收，得4分，否则每延迟1个月扣0.50分，扣完为止，未满一个月按一个月计算。
	相关资料及访谈

	
	
	C4

产出成本
	6
	C41

成本

节约率
	6
	①考核煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目成本节约情况；

②成本节约率主要通过设备实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考察项目的成本节约程度；

③成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

③计划成本：项目实施单位为完成该项目计划安排的支出，一般指项目预算；

④实际成本：项目实施单位为完成该项目实际支出的金额。
	①常规六项（NOX、CO、O3、SO2、PM2.5、PM10）自动监测系统成本节约率≥0%，得2分，否则得0分；

②VOCs在线自动监测系统成本节约率≥0%，得2分，否则得0分；

③监测站房配套辅件成本节约率≥0%，得2分，否则得0分。
	采购合同、概算审核报告等资料

	D

效益
	30
	D1

社会效益
	10
	D11

实时监测区域细颗粒物及臭氧浓度
	6
	①考察煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目实施后，是否能实时监测区域细颗粒物及臭氧浓度；

②该指标通过定性分析考核。
	煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目实施后，能实时监测区域细颗粒物及臭氧浓度，得6分，否则得0分。
	项目实施单位提供的数据监测等资料

	D

效益
	30
	D1

社会效益
	10
	D12

环境质量监测体系完善情况
	4
	①考察煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目实施后，是否能有效完善环境质量监测体系，实现多污染物协同监测和污染源专项监测双轮驱动，以提高监测数据质量。
②该指标通过定性分析考核。
	煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目实施后，可以有效完善环境质量监测体系，实现多污染物协同监测和污染源专项监测双轮驱动，以提高监测数据质量，得4分；项目实施后预期可以完善环境质量监测体系，实现多污染物协同监测和污染源专项监测双轮驱动，以提高监测数据质量，得2分；项目实施后不能完善环境质量监测体系，实现多污染物协同监测和污染源专项监测双轮驱动，以提高监测数据质量，得0分；
	访谈、问卷调查分析报告

	
	
	D2

生态效益
	5
	D21

区域空气质量提升情况
	5
	①考察煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目实施后，是否能提升区域空气质量；

②该指标通过定性分析考核。
	煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目实施后，可以有效提升区域空气质量，得5分；预期可以有效提升区域空气质量，得2.50分；项目实施对区域空气质量改善效果不显著，得0分。
	访谈、问卷调查分析报告

	
	
	D3

可持续影响
	10
	D31

设备后续管护机制
	5
	①考察煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目建设完成后，项目实施单位是否针对该项目采取了相应的的管护措施；

②设备后续管护机制主要通过项目实施单位是否针对该项目后续管护方面制定相应的管护制度（包括运维、维修，定期检测设备性能等方面）；该管护措施是否得到有效执行两个方面来考核。
	①项目实施单位对该项目制定了相应的管护制度（包括运维、维修，定期检测设备性能等方面），且得到有效执行，得5分，否则得0分；

②项目实施单位未对该项目制定相应的管护制度，但已对项目所涉设备的管护采取了相应措施得2.50分；

③项目实施单位未对该项目制定相应的管护制度，也未对该项目的管护采取相应措施，得0分。
	访谈、合同等相关资料

	D

效益
	30
	D3

可持续影响
	10
	D32

监测结果应用情况
	5
	①考察煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目建设完成后，是否能为环境污染治理提供数据支持。
②监测结果应用情况主要通过项目实施后，是否能持续稳定运行，监测、收集园区大气污染物排放情况数据，为有关部门利用监测结果，组织PM2.5及VOCs组分来源解析与研究，治理大气环境污染提供坚实技术支撑等方面来考核。
	项目实施后，能持续稳定运行，监测、收集园区大气污染物排放情况数据，及时为有关部门利用监测结果，组织PM2.5及VOCs组分来源解析与研究，治理大气环境污染提供坚实技术支撑，得5分，预期否则得0分。
	相关资料及访谈

	
	
	D4

满意度
	5
	D41

工作人员满意度
	5
	①考察工作人员对煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目实施效果等方面的满意程度；

②工作人员满意度=各被调查题项满意度的平均值；

③工作人员满意度的具体调查题项见附件中的工作人员满意度调查问卷。
	通过问卷调查，

①工作人员满意度≥95%，得5分；

②60%≤工作人员满意度＜95%，此项得分=（工作人员满意度+5%）×5分；

③工作人员满意度＜60%，得0分。
	问卷调查分析报告

	合计
	-
	-
	-


附件3
煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目支出

资金合规性检查报告
检查范围

煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目资金使用、财务管理等方面。
检查依据

（一）《中华人民共和国预算法》；

（二）《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令729号）；

（三）《中华人民共和国会计法》（修订）（2017年11月4日）；
（四）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
（五）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（六）《专项资金使用和管理办法》；

（七）项目所涉及的会计凭证等财务资料；

（八）其他有关的法律、法规规章、政策文件。

合规性检查情况
煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目预算资金为263.20万元，截止绩效评价基准日，实际到位263.20万元，实际支出77.99万元，资金主要用于采购项目所涉设备（系统）。合规性检查情况详见附表3-1。
附表3-1 合规性检查情况表

	序号
	检查内容
	检查结果

	1
	资金申请的合规性
	合规

	2
	资金拨付的完整性
	完整

	3
	支付审批的完整性、合规性
	完整、合规

	4
	记账的真实性、完整性
	真实、完整


四、财务管理

经过实地调查，相关情况反映如下：忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部作为项目实施单位有财务管理制度和支付管理办法。

五、检查结论

煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目资金实行专款专用，未发现挤占、挪用、截留或套取。

附件4
煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目支出绩效评价

访谈报告——忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部
您好！

为做好本次绩效评价工作，想向您了解一些关于煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目的具体情况，希望得到您的支持与配合！谢谢！

具体访谈如下：

	1.请您简要谈谈煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目实施的背景和原因，将解决什么问题。

	随着环境与发展的矛盾日益突出，资源相对短缺、生态环境脆弱、环境容量不足，逐渐成为我国发展中面临的重大问题。而环境作为人类赖以生存的物质条件，创造适宜人类生存与行为发展的物质环境、生态环境和社会环境，成为丞需解决的主要问题。该项目实施后，可实时监测污染物排放情况，为空气环境治理提供一定的技术支持。

	2.请您简要谈谈煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目预期目标与完成情况。

	煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目计划采购3套设备（系统）和完成设备（系统）的安装调试，3套设备（系统）分别为常规六项（NOX、CO、O3、SO2、PM2.5、PM10）自动监测系统、VOCs在线自动监测系统、监测站房配套辅件，截至绩效评价基准日，已完成3套设备（系统）的采购及安装调试工作。

	3.请您简要谈谈煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目的资金拨付、资金到位、资金支出、资金结转/结余等情况，如有结转/结余资金，请说明原因。

	煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目预算资金263.20万元，实际到位资金263.20万元，实际支出资金为77.99万元，结余185.21万元。结余资金主要由于留存5%的质保金，且该设备尚未验收，剩余65%的款项尚未支付。

	4.请您简要谈谈如何对采购的设备（系统）进行管护，是否制定相应管护制度。

	该设备尚处于质保期内，由供方和运维方负责设备的管护工作。

	5.请您简要谈谈煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目实施进度如何，预计何时能试运行监测大气污染物。

	该项目已于2022年6月下旬完成设备（系统）安装调试并开始了试运行，能实时监测大气污染物排放情况。

	6.您认为在煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目的实施过程中存在哪些问题，有哪些好的经验做法，请简要说明。

	无。


附件5
煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目

问卷调查分析报告——工作人员
一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部工作人员。

（二）调研内容

1.单选题：您认为该项目实施后，是否能完善污染物监测站点建设；您认为该项目实施后，是否能提升区域环境空气质量；您认为在设备安装调试完成后，试运行期间是否出现过故障等质量问题？

2.满意度问题：您对供货方北京莱博星原科技有限公司提供设备及时性方面的满意度；您对供货方北京莱博星原科技有限公司提供的售后服务方面的满意度；您对设备实时监测污染物排放情况方面的满意度。
3.主观题：您认为在以后年度实施政府采购设备等类似项目时有哪些需要改进的地方，如有请简要说明。

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。
（二）抽样方式

本次问卷调查采用简单随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

为了给调研对象营造良好的作答环境，保证调研的科学性和严谨性，由我公司工作人员在互联网上发布问卷，邀请煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目工作人员在线填写问卷。到目前为止共回收问卷3份，其中有效问卷3份，有效问卷回收率为100%。

四、调查问卷的分析

（一）单选题

1.您认为该项目实施后，是否能完善污染物监测站点建设？
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附图5-1 完善污染物监测站点建设图

通过附图5-1数据得出，100%的工作人员认为煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目实施后，可以完善污染物监测站点建设。

2.您认为该项目实施后，是否能提升区域环境空气质量？
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附图5-2 提升区域环境空气质量图

通过附图5-2数据得出，100%的工作人员认为煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目实施后，可以提升区域环境空气质量。

3.您认为在设备安装调试完成后，试运行期间是否出现过故障等质量问题？

[image: image3.png]



附图5-3 设备试运行期间故障情况图

通过附图5-3数据得出，100%的工作人员认为设备安装调试完，试运行期间未出现过故障等质量问题。

（二）满意度题

1.您对供货方北京莱博星原科技有限公司提供设备及时性方面的满意度。
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附图5-4 及时性满意度情况图

通过附图5-4数据得出，工作人员对供方北京莱博星原科技有限公司提供设备及时性方面的满意度为100%，满意度较高。
2.您对供货方北京莱博星原科技有限公司提供的售后服务方面的满意度。
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附图5-5 售后服务满意度情况图

通过附图5-5数据得出，工作人员对供货方北京莱博星原科技有限公司提供的售后服务方面的满意度为100%，满意度较高。
3.您对设备实时监测污染物排放情况方面的满意度。
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附图5-6 设备实时监测污染物排放情况满意度图
通过附图5-6数据得出，工作人员对设备实时监测污染物排放情况方面的满意度为100%，满意度较高。

（三）主观题

您认为在以后年度实施政府采购设备等类似项目时有哪些需要改进的地方，如有请简要说明。

无。
五、总结

综上，问卷调查结果显示，工作人员对该项目的综合满意度为100%，其中工作人员对供货方北京莱博星原科技有限公司提供设备及时性方面的满意度为100%，对供货方北京莱博星原科技有限公司提供的售后服务方面的满意度为100%，对设备实时监测污染物排放情况方面的满意度为100%。

附件6

忻州经济开发区绩效评价廉政承诺书

忻州经济开发区管理委员会财政管理运营部：

山西信捷绩效管理咨询有限公司于2022年8月至10月对煤化工循环经济园区专项监测站（设备购置）项目支出进行绩效评价，我单位承诺严格遵守以下八项评价纪律：

不由被评价单位支付或补贴住宿费、餐费。

不使用被评价单位的交通工具、通讯工具等办公条件办理与评价工作无关的事项。

不参加被评价单位安排的宴请、旅游、娱乐和联欢等活动。

不接受被评价单位的任何纪念品、礼品、礼金、消费卡和有价证券。

不在被评价单位报销任何因公因私费用。

不向被评价单位推销商品或介绍业务。

不利用评价职权或知晓的被评价单位的商业秘密和内部信息，为自己和他人谋利。

不向被评价单位提出任何与评价工作无关的要求。

              项目负责人：

              评价机构：山西信捷绩效管理咨询有限公司
                        2022年10月
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